


**СОГЛАСОВАНО**


**Заместитель Губернатора Белгородской области –  
руководитель Администрации Губернатора  
Белгородской области**



**Е.П. Батанова**

**СОГЛАСОВАНО**

**Руководитель Экспертной группы Белгородской  
области по внедрению Стандарта деятельности  
органов исполнительной власти субъекта Российской  
Федерации по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата в регионе**



**А.А. Киселев**

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник департамента экономического  
развития Белгородской области -  
заместитель председателя Правительства  
Белгородской области**



**О.В. Абрамов**

**УВЕРЖДАЮ**

**Глава администрации  
муниципального района  
«Новооскольский район»**



**М.Н. Понедельченко**

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по  
обеспечению благоприятного инвестиционного климата  
в муниципальном районе «Новооскольский район»**

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	<b>Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального района «Новооскольский район»</b> <i>Не выполнено</i> Инвестиционный паспорт муниципального района «Новооскольский район» не разработан. Требуется разработка, утверждение и публикация инвестиционного паспорта. Планируется ежегодная актуализация информации, представленной в инвестиционном паспорте муниципального района «Новооскольский район»				Локтева С.В. - заместитель главы администрации Новооскольского района по экономическому и стратегическому развитию района, Кучерявенко В.Н. - и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования, Лавренова Т.Н. – начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района
1.1.	Разработка нормативного акта о создании рабочей группы при администрации муниципального района «Новооскольский район» по разработке и внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата муниципального района «Новооскольский район»	Проект распоряжения администрации муниципального района	01.05. 2014	20.05. 2014	Локтева С.В. - заместитель главы администрации Новооскольского района по экономическому и стратегическому развитию, Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Тимофеева М.С. - и.о. начальника отдела правового обеспечения
1.2.	Утверждение распоряжения администрации муниципального района «Новооскольский район» о создании рабочей группы	Утвержденное распоряжение администрации муниципального района	21.05. 2014	31.05. 2014	Локтева С.В. - заместитель главы администрации Новооскольского района по экономическому и стратегическому развитию, Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Тимофеева М.С. – и.о. начальника отдела правового обеспечения

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.3.	<i>Сбор информации и анализ сведений, представленных для разработки проекта инвестиционного паспорта согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Информационный материал</i>	<i>01.06. 2014</i>	<i>30.10. 2014</i>	<i>Локтева С.В. - заместитель главы администрации Новооскольского района по экономическому и стратегическому развитию района, Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования Тупицин В.А. – начальник отдела трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, Сушкова Г.В. – начальник отдела по развитию потребительского рынка, Прешпективая А.А. – начальник отдела муниципального имущества и муниципальных закупок, Стругалевич Л.Н.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами, Лавренова Т.Н. –начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района</i>
1.4.	<i>Разработка проекта инвестиционного паспорта согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект инвестиционного паспорта</i>	<i>01.11. 2014</i>	<i>30.11. 2014</i>	<i>Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Трапезникова С.Н. - начальник отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.3.	<i>Рассмотрение проекта инвестиционного паспорта на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.12.2014</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
1.4.	<i>Доработка проекта инвестиционного паспорта с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный инвестиционный паспорт</i>	<i>01.01.2015</i>	<i>31.01.2015</i>	<i>Локтева С.В. - заместитель главы администрации Новооскольского района по экономическому и стратегическому развитию района, Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования Тулицин В.А. – начальник отдела трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, Сушкова Г.В. – начальник отдела по развитию потребительского рынка, Преппективая А.А. – начальник отдела муниципального имущества и муниципальных закупок, Стругалевич Л.Н.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами, Лавренова Т.Н. –начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.5.	<i>Разработка распоряжения об утверждении инвестиционного паспорта</i>	<i>Проект распоряжения администрации района</i>	<i>01.02. 2015</i>	<i>20.02. 2015</i>	<i>Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Тимофеева М. С. – и.о. начальника отдела правового обеспечения</i>
1.6.	<i>Утверждение инвестиционного паспорта Новооскольского района</i>	<i>Утвержденный инвестиционный паспорт</i>	<i>21.02. 2015</i>	<i>28.02. 2015</i>	<i>Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства</i>
1.7.	<i>Публикация инвестиционного паспорта Новооскольского района</i>	<i>Публикация утвержденного инвестиционного паспорта на сайте</i>	<i>01.03. 2015</i>	<i>31.03. 2015</i>	<i>Кравцов С.А. - Начальник отдела информационных технологий</i>
2.	<b>Инвестиционное послание главы муниципального образования</b> <b>Выполнено частично</b> <i>В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Новооскольский район» и на районном общественном форуме «Народная экспертиза» с участием широкого круга общественности, представителей различных социальных структур бизнес-сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике Новооскольского района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе.</i> <i>Планируется включить в ежегодный отчет главы администрации муниципального района «Новооскольский район» инвестиционное послание, касающиеся инвестиционной привлекательности Новооскольского района.</i>				<i>Аппарат администрации муниципального района «Новооскольский район»,            Попова О.Т.- первый заместитель главы администрации Новооскольского района -            руководитель аппарата администрации района</i>
2.1.	<i>Разработка структуры инвестиционного послания главы администрации муниципального района «Новооскольский район», как составной части ежегодного отчета главы</i>	<i>Структура инвестиционного послания</i>	<i>01.10. 2014</i>	<i>20.11. 2014</i>	<i>Мурашко Н.Н. - начальник информационно-аналитического отдела</i>
2.2.	<i>Рассмотрение структуры инвестиционного послания на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>21.11. 2014</i>	<i>20.12. 2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
2.3.	<i>Сбор информации, обработка представленной информации для составления публичного отчета-доклада главы администрации района</i>	<i>Информационный материал</i>	<i>01.12. 2014</i>	<i>20.12. 2014</i>	<i>Попова О.Т. - первый заместитель главы администрации Новооскольского района - руководитель аппарата администрации района, Структурные и функциональные органы администрации района</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.4.	Подготовка инвестиционного послания как составной части отчета-доклада главы администрации района	Информационный материал	20.11.2014	20.12.2014	Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства, Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования
2.5.	Включение в ежегодный отчет главы администрации муниципального района «Новооскольский район» инвестиционного послания	Отчет-доклад главы администрации Новооскольского района, включая раздел «Инвестиционное послание»	21.12.2014	31.01.2015	Попова О.Т.- первый заместитель главы администрации Новооскольского района - руководитель аппарата администрации района, Мурашко Н.Н. - начальник информационно-аналитического отдела
2.6.	Публикация Инвестиционного послания в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» <a href="http://www.novoskol.belnet.ru/">http://www.novoskol.belnet.ru/</a>	Опубликованный отчет-доклад в СМИ и на сайте	20.12.2014	15.01.2015	Мурашко Н.Н. - начальник информационно-аналитического отдела, Кравцов С.А. - начальник отдела информационных технологий
3.	<b>Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации муниципального района «Новооскольский район»</b>				Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
	<b>Не выполнено.</b> Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата не создан. Требуется разработка и утверждение нормативного акта о создании Совета по улучшению инвестиционного климата.				

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.1.	<i>Разработка проекта нормативного правового акта о создании Совета согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект нормативного правового акта</i>	<i>01.05. 2014</i>	<i>31.07. 2014</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Тимофеева М. С. – и.о. начальника отдела правового обеспечения</i>
3.2.	<i>Рассмотрение проекта нормативного правового акта на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.08. 2014</i>	<i>31.08. 2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
3.3.	<i>Доработка проекта нормативного правового акта о создании Совета с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>01.09. 2014</i>	<i>15.09. 2014</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Тимофеева М. С. – и.о. начальника отдела правового обеспечения</i>
3.4.	<i>Утверждение нормативного правового акта</i>	<i>Утвержденный документ</i>	<i>16.09. 2014</i>	<i>30.09. 2014</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи</i>
3.5.	<i>Публикация утвержденного нормативного правового акта</i>	<i>Публикация документа на сайте</i>	<i>01.10. 2014</i>	<i>31.10. 2014</i>	<i>Кравцов С.А. - начальник отдела информационных технологий</i>
4.	<b>Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство</b>				<i>Попова О.Т. – первый заместитель главы администрации Новооскольского района –</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
	<p><b>Выполнено частично.</b></p> <p>Структурными подразделениями и функциональными органами администрации Новооскольского района разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. Перечень муниципальных услуг и административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг размещены на официальном сайте администрации Новооскольского района. Распоряжением администрации Новооскольского района от 30.09.2013 года № 631-р создана рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам администрацией муниципального района «Новооскольский район» на все виды деятельности. Утвержден состав рабочей группы и перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных документов. Утвержден План работы рабочей группы по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления. Рабочей группой на постоянной основе проводится анализ административных регламентов и, по мере необходимости, вносятся изменения в них.</p> <p>Требуется провести анализ процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов доступности к имущественным и земельным ресурсам, предоставления технологического присоединения к сетям газо- и электроснабжения, получения разрешений на строительство.</p> <p>Организовать проведение ежемесячного мониторинга исполнения требований административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.</p>				руководитель аппарата главы администрации района
4.1.	Проведение анализа административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов доступности к имущественным и земельным ресурсам, предоставления технологического присоединения к сетям газо- и электроснабжения, получения разрешений на строительство	Аналитическая записка	01.08.2014	30.09.2014	Рабочая группа
4.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	01.10.2014	31.10.2014	Экспертная группа Белгородской области
5.	<b>Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе «Новооскольский район»</b>				Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по



№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
	<p><b>Выполнено частично</b></p> <p><i>В муниципальном районе «Новооскольский район» реализуется «Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Новооскольский район» на 2011-2015 годы», утвержденная решением Муниципального совета № 461 от 15.09.2011 года.</i></p> <p><i>В 2014 году в связи с переходом муниципального района «Новооскольский район» на программный бюджет требуется разработать Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новооскольского района.</i></p> <p><i>Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе «Новооскольский район» согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять</i></p>				<p><i>промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи</i></p>
5.1.	Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новооскольского района	Проект программы	01.06.2014	30.09.2014	<p><i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи,</i></p> <p><i>Тимофеева М. С. – и.о. начальника отдела правового обеспечения</i></p>
5.2.	Сбор информации о реализуемых на территории района инвестиционных проектах, объектах инфраструктуры, строительства и реконструкции которых зафиксированы в действующих планах и программа для составления сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе «Новооскольский район» на 2015 год согласно требованиям Стандарта	Информационный материал	01.09.2014	30.09.2014	<p><i>Нечаева С. Ю. – начальник управления экономического развития и предпринимательства,</i></p> <p><i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи,</i></p> <p><i>Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования,</i></p> <p><i>Прешпективая А.А. – начальник отдела муниципального имущества и муниципальных закупок,</i></p> <p><i>Стругалевич Л.Н. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами</i></p>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.2.	<i>Составление сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе «Новооскольский район» на 2015 год согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект Плана</i>	<i>01.10. 2014</i>	<i>15.10. 2014</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Бессарабова С.В. - главный специалист отдела промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования</i>
5.3.	<i>Нанесение планируемых объектов на карте муниципального района с указанием сроков их создания (строительства)</i>	<i>Карта района с указанием объектов</i>	<i>16.10. 2014</i>	<i>31.10. 2014</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Бессарабова С.В. - главный специалист отдела промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования</i>
5.4.	<i>Рассмотрение сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе «Новооскольский район» на 2015 год на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.15. 2014</i>	<i>15.11. 2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.5.	<i>Доработка сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе «Новооскольский район» на 2015 год с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>16.11. 2014</i>	<i>10.01. 2015</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, Бессарабова С.В. - главный специалист отдела промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Локтев В.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского района - начальник управления сельского хозяйства и природопользования</i>
5.6.	<i>Утверждение сводного плана инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Новооскольском районе</i>	<i>Утвержденный документ</i>	<i>11.01. 2015</i>	<i>15.01. 2015</i>	<i>Кучерявенко В.Н. – и.о. заместителя главы администрации Новооскольского района по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи</i>
	<i>Публикация сводного Плана на сайте</i>	<i>Публикация Плана на сайте</i>	<i>16.01. 2015</i>	<i>31.01. 2015</i>	<i>Кравцов С.А. – начальник отдела информационных технологий</i>
6.	<b>Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</b>				<i>Попова О.Т. – первый заместитель главы администрации</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
	<p><b>Выполнено.</b>  Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Новооскольский район» <a href="http://www.novoskol.belnet.ru/">http://www.novoskol.belnet.ru/</a>, где размещена вся необходимая информация:  - информация о контактах главы администрации района;  - информация о контактах заместителей главы администрации район, руководителей структурных подразделениях администрации района;  - обзор значимых событий, новости;  - «горячая линия», работающая через Интернет-сайт.  Имеется электронная почта <a href="mailto:noskol@no.belregion.ru">noskol@no.belregion.ru</a>, где каждый может задать вопрос главе района или руководителям структурных подразделений администрации района</p>				Новооскольского района – руководитель аппарата главы администрации района
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	01.09.2014	30.09.2014	Экспертная группа Белгородской области