


СОГЛАСОВАНО

**Заместитель Губернатора Белгородской области –
руководитель Администрации Губернатора
Белгородской области**



Е.П. Батанова

СОГЛАСОВАНО


**Руководитель Экспертной группы Белгородской
области по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе**



А.А. Киселев

СОГЛАСОВАНО


**Начальник департамента экономического
развития Белгородской области - заместитель
председателя Правительства Белгородской
области**



О.В. Абрамов

УВЕРЖДАЮ

**Глава администрации муниципального
района «Яковлевский район»**



И.В. Бойченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе
«Яковлевский район»**

№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования				<i>Михайлов М.А. – начальник управления экономического развития</i>
	Не выполнено <i>Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, утверждение и публикация инвестиционного паспорта</i>				
1.1.	<i>Подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект инвестиционного паспорта</i>	<i>31.05.2014</i>	<i>27.06.2014</i>	<i>Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка</i>
1.2.	<i>Рассмотрение проекта на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>28.06.2014</i>	<i>28.07.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
1.3.	<i>Доработка проекта инвестиционного паспорта с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>29.07.2014</i>	<i>12.08.2014</i>	<i>Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка</i>
1.4.	<i>Утверждение инвестиционного паспорта</i>	<i>Утвержденный документ</i>	<i>13.08.2014</i>	<i>29.08.2014</i>	<i>Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка</i>
1.5.	<i>Публикация инвестиционного паспорта</i>	<i>Публикация документа на сайте</i>	<i>30.08.2014</i>	<i>05.09.2014</i>	<i>Зубков Сергей Николаевич – начальник управления информационно-аналитического обеспечения и связи с СМИ</i>

2.	Инвестиционное послание главы муниципального образования				Михайлов М.А. – начальник управления экономического развития
<p>Выполнено частично В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Яковлевский район» на заседаниях Муниципального совета и районном общественном форуме с участием широкого круга общественности, представителей различных социальных структур и бизнес-сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления района содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике муниципального района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе. Планируется включить в ежегодный отчет главы муниципального образования инвестиционное послание, касающееся инвестиционной привлекательности района</p>					
2.1.	Разработка структуры инвестиционного послания главы муниципального района «район» как составной части ежегодного отчета главы	Структура инвестиционного послания	31.10.2014	24.11.2014	Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка
2.2.	Рассмотрение структуры инвестиционного послания на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	25.11.2014	23.12.2014	Экспертная группа Белгородской области
2.3.	Включение в ежегодный отчет главы муниципального района «Яковлевский район» инвестиционного послания	Отчет главы района, включая раздел «Инвестиционное послание»	24.12.2014	31.12.2014	Гришаев Тимофей Александрович – начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы
3.	Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования				Михайлов М.А. – начальник управления экономического развития
<p>Не выполнено. Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата не создан. Требуется разработка, и утверждение Положения о Совете.</p>					
3.1.	Разработка проекта нормативного правового акта о создании Совета согласно требованиям Стандарта	Проект нормативного правового акта	07.07.2014	23.07.2014	Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка
3.2.	Рассмотрение проекта нормативного правового акта на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	24.07.2014	21.08.2014	Экспертная группа Белгородской области

3.3.	<i>Доработка проекта нормативного правового акта о создании Совета с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>22.08.2014</i>	<i>04.09.2014</i>	<i>Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка</i>
3.4.	<i>Утверждение нормативного правового акта</i>	<i>Утвержденный документ и публикация на сайте</i>	<i>05.09.2014</i>	<i>12.09.2014</i>	<i>Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка</i>
4.	Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство				<i>Гришаев Тимофей Александрович – начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы</i>
	<p><i>Выполнено частично.</i></p> <p><i>Распоряжением администрации муниципального района «Яковлевский район» №1162-р от 09.09.2013 года «О создании рабочей группы по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов» создана рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам администрацией муниципального района «Яковлевский район» на все виды деятельности. Утвержден состав рабочей группы и перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных документов. Рабочей группой на постоянной основе проводится анализ административных регламентов и, по мере необходимости, вносятся изменения в них.</i></p> <p><i>Требуется внесение изменений в нормативно-правовой акт (расширение функций)</i></p>				
4.1.	<i>Доработка распоряжения с учетом требований Стандарта (расширение функций)</i>	<i>Внесение изменений в нормативный правовой акт</i>	<i>12.06.2014</i>	<i>10.07.2014</i>	<i>Гришаев Тимофей Александрович – начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы</i>
4.2.	<i>Анализ административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим и газовым сетям и получения разрешений на строительство</i>	<i>Аналитическая записка</i>	<i>11.07.2014</i>	<i>29.08.2014</i>	<i>Рабочая группа по разработке упрощенной схемы разрешительных документов</i>
4.3.	<i>Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.09.2014</i>	<i>29.09.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
5.	Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании				<i>Михайлов М.А. – начальник управления экономического развития</i>
	<p><i>Не выполнено</i></p> <p><i>Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять</i></p>				

5.1.	Сбор информации для составления сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта	Информационный материал	01.08.2014	01.10.2014	Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка
5.2.	Составление сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта	Проект Плана	02.10.2014	17.10.2014	Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка
5.3.	Рассмотрение сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	18.10.2014	17.11.2014	Экспертная группа Белгородской области
5.4.	Доработка сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год с учетом замечаний и предложений Экспертной группы	Доработанный документ	18.11.2014	18.12.2014	Жученко Алексей Викторович – начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка
5.5.	Публикация сводного Плана на сайте	Публикация Плана на сайте	19.12.2014	26.12.2014	Зубков Сергей Николаевич – начальник управления информационно-аналитического обеспечения и связи с СМИ
6.	<p>Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</p> <p>Выполнено.</p> <p>Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Яковлевский район» http://www.yakovl-adm.ru/, где размещена вся необходимая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> -информация о контактах главы администрации района, -информация о контактах заместителей главы администрации района, -«горячая линия», работающая через Интернет-сайт (электронная приемная). <p>Имеется электронная почта Yakov@ya.belregion.ru, где каждый может задать вопрос главе администрации района или руководителям структурных подразделений администрации района</p>				Зубков Сергей Николаевич – начальник управления информационно-аналитического обеспечения и связи с СМИ
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	12.01.2015	09.02.2015	Экспертная группа Белгородской области