



СОГЛАСОВАНО

**Заместитель Губернатора Белгородской области –
руководитель Администрации Губернатора
Белгородской области**


_____ **Е.П. Батанова**


СОГЛАСОВАНО

**Руководитель Экспертной группы Белгородской
области по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе**


_____ **А.А. Киселев**


СОГЛАСОВАНО

**Начальник департамента экономического
развития Белгородской области -
заместитель председателя Правительства
Белгородской области**


_____ **О.В. Абрамов**

УВЕРЖДАЮ

**Глава администрации
Красненского района**


_____ **А.Ф. Полторабатыко**

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе
«Красненский район»**

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Не выполнено Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, утверждение и публикация инвестиционного паспорта				Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
1.1.	Проведение работ по разработке инвестиционного паспорта согласно требованиям Стандарта	Проект инвестиционного паспорта	02.06.2014	20.01.2015	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
1.2.	Рассмотрение проекта инвестиционного паспорта на заседании Экспертной группы	Заключение экспертной группы	21.01.2015	27.02.2015	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.3.	Доработка проекта инвестиционного паспорта с учетом замечаний и предложений Экспертной группы	Доработанный документ	01.03.2015	27.03.2015	Мальхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
1.4.	Подготовка распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» об утверждении инвестиционного паспорта	Нормативный акт	30.03.2015	10.04.2015	Мальхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
1.5.	Публикация инвестиционного паспорта	Публикация документа на официальном сайте Красненского района	13.04.2015	16.04.2015	Мальхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.	Инвестиционное послание главы муниципального образования Выполнено частично В ежегодных отчетах главы администрации района содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике Красненского района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе. Планируется включить в ежегодный отчет главы администрации района инвестиционное послание, касающееся инвестиционной привлекательности				Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
2.1.	Разработка проекта структуры инвестиционного послания главы администрации района, как составной части ежегодного отчета главы	Проект структуры инвестиционного послания	26.05.2014	31.07.2014	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
2.2.	Рассмотрение проекта структуры инвестиционного послания на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	01.08.2014	29.08.2014	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.3.	Доработка структуры инвестиционного послания с учетом замечаний и предложений Экспертной группы	Доработанная структура инвестиционного послания	01.09.2014	30.09.2014	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
2.4.	Включение в ежегодный отчет главы администрации района инвестиционного послания	Отчет главы администрации района, включая раздел «Инвестиционное послание»	02.03.2015	25.03.2015	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.	<p>Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации района</p> <p>Выполнено частично</p> <p>Распоряжением главы местного самоуправления Красненского района от 4 августа 2008 года №1356-р «О первоочередных мерах по преодолению административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» создан районный межведомственный совет при главе местного самоуправления района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Основными задачами межведомственного совета являются содействие созданию оптимальных условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и организация взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, других заинтересованных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства с целью соблюдения баланса интересов субъектов предпринимательской деятельности и организаций, исполняющих в рамках своих полномочий контрольно-надзорные функции в сфере предпринимательства.</p> <p>Требуется внесение изменений в нормативный акт о расширении перечня функций действующего межведомственного совета по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом требований Стандарта</p>				Мальхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
3.1.	Подготовка проекта распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» о расширении перечня функций действующего межведомственного совета по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом требований Стандарта	Проект нормативного акта	26.05.2014	31.07.2014	Мальхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
3.2.	Рассмотрение проекта нормативного акта на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	01.08.2014	29.08.2014	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.3.	Доработка проекта нормативного акта с учетом замечаний и предложений Экспертной группы	Доработанный документ	01.09.2014	22.09.2014	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
3.4.	Утверждение нормативного акта	Нормативный акт	23.09.2014	01.10.2014	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
3.5.	Публикация нормативного акта	Публикация документа на официальном сайте Красненского района	02.10.2014	10.10.2014	Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№..№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
4.	<p>4. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство. Электронизация муниципальных услуг.</p> <p>Выполнено частично</p> <p>Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 26 декабря 2013года №1602-р «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального района «Красненский район» Белгородской области утвержден реестр муниципальных услуг, проведен анализ функций и услуг, выявлены наиболее востребованные представителями бизнес-сообщества муниципальные услуги. Информация о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления района, размещена на портале государственных и муниципальных услуг. Распоряжениями администрации муниципального района «Красненский район» от 25 сентября 2013 года №1151-р и от 9 октября 2013 года №1222-р создана рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам на все виды деятельности, и утверждено Положение о рабочей группе.</p> <p>Требуется расширить перечень функций рабочей группы с учетом требований стандарта и провести анализ административных процедур</p>				<p>Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района</p>
4.1.	Подготовка проекта распоряжения главы администрации муниципального района «Красненский район» о расширении перечня функций рабочей группы по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам на все виды деятельности с учетом требований Стандарта	Проект нормативного акта	26.05.2014	31.07.2014	<p>Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района</p>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
4.2.	Утверждение нормативного акта	Утвержденный документ	01.08.2014	29.08.2014	Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
4.3.	Анализ административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, процессам земельно-имущественных отношений и получения разрешений на строительство	Аналитическая записка	01.09.2014	01.12.2014	Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района Малыхин Николай Владимирович Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района
4.4.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	02.12.2014	26.12.2014	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.	Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании				Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
	Не выполнено План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании не утвержден. Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять				
5.1.	Составление проекта сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта	Проект плана	01.07.2014	30.09.2014	Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
5.2.	Рассмотрение проекта сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	01.10.2014	31.10.2014	Экспертная группа Белгородской области
5.3.	Доработка сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год	Доработанный документ	03.11.2014	28.11.2014	Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района

№	Наименование требования Стандарта Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				Ответственный за исполнение требования
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.4.	Утверждение и публикация сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год	Публикация Плана на сайте администрации Красненского района	01.12.2014	03.12.2014	Смирных Алексей Николаевич Заместитель главы администрации района-начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района
6.	<p>Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководителей органов местного самоуправления района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</p> <p>Выполнено полностью</p> <p>Организовано и обеспечено наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководителей органов местного самоуправления района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Красненский район» http://kraadm.ru/feedback, где размещена вся необходимая информация: -информация о контактах главы администрации района, -информация о контактах заместителей главы администрации района, -«горячая линия», работающая через Интернет-сайт http://kraadm.ru/feedback. Имеется электронная почта admkra@kr.belregion.ru, где каждый может задать вопрос главе администрации района или руководителям структурных подразделений администрации района</p>				Спивакова Ольга Васильевна Первый заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации района
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	01.08.2014	29.08.2014	Экспертная группа Белгородской области