

П Р И К А З

от « 06 » 03 20 17 г.

№ 7


**Об утверждении системы работы
с проектами АО «Корпорация
«Развития» в рамках «одного окна»**

В целях повышения эффективности управления проектами в АО «Корпорация «Развитие»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об управлении проектами АО «Корпорация «Развитие» согласно Приложению 1.
2. Утвердить Регламент привлечения инвесторов АО «Корпорация «Развитие» согласно Приложению 2.
3. Утвердить Регламент по обеспечению ресурсами инвестиционных проектов АО «Корпорация «Развитие» согласно Приложению 3.
4. Утвердить бизнес-процессы АО «Корпорация «Развитие» согласно Приложению 4.
5. Утвердить формы проектных документов согласно Приложению 5.
6. Сотрудникам АО «Корпорация «Развитие» в своей деятельности руководствоваться вышеуказанными документами.
7. Службе по управлению персоналом обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех работников АО «Корпорация «Развитие» и лиц, вновь принятых на работу.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор



И.Григоренко

Приложение 1
к приказу Исполнительного директора
АО «Корпорация «Развитие»
от 06.03.2017 № 7

Положение об управлении проектами АО «Корпорация «Развитие»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении проектами в АО «Корпорация «Развитие» (далее - Положение) определяет условия и порядок применения принципов проектного управления при разработке и реализации проектов, разрабатываемых и сопровождаемых АО «Корпорация «Развитие» (далее – Корпорация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области».

1.3. Настоящее Положение распространяется на проекты, разрабатываемые и сопровождаемые Корпорацией.

2. Понятия и определения

2.1. Инвестиционная идея – намерение по реализации проекта, требующее аналитической, финансово-экономической, правовой и ресурсной проработки.

2.2. Проект - комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер.

2.3. Управление проектом - планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели проекта.

2.4. Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;
- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

Приложение 2
к приказу Исполнительного директора
АО «Корпорация «Развитие»
от 06.03.2017 № 7

Регламент привлечения инвесторов в АО «Корпорация «Развитие»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Регламент привлечения инвесторов в АО «Корпорация «Развитие» (далее - Регламент) определяет условия и порядок привлечения инвесторов в приоритетные направления развития экономики Белгородской области.

1.2. Настоящий Регламент распространяется на взаимоотношения с инвесторами, планирующими и реализующими инвестиционные проекты на территории Белгородской области при взаимодействии с АО «Корпорация «Развитие» (далее – Корпорация).

2. Порядок проведения анализа отрасли

2.1. Определение потребности в инвестициях начинается с изучения интересующей отрасли и подготовки аналитического отчета, разрабатываемого информационно-аналитической службой Корпорации (далее - ИАС) на основе ежегодно утвержденного плана ИАС или *технического задания* руководителя направления проектного управления (далее – Руководитель направления) (Приложение 5 Форма 1).

2.2. При необходимости ИАС осуществляется заказ маркетингового исследования в специализированной организации.

2.3. Руководитель направления на основе предоставленной ИАС аналитической информации определяет вид продукции, требуемый к производству.

2.4. Руководитель направления проектного управления совместно со службой ИАС, отделом по сопровождению проектов проектного управления Корпорации (далее – ОПСП) и финансово-экономической службой финансового управления Корпорации (далее – ФЭС) изучают уже реализованные подобные проекты.

2.5. Руководитель направления совместно с ОПСП осуществляет сбор информации о фактическом объеме потребления планируемой к производству продукции и необходимом сырье для ее производства.

Приложение 3
к приказу Исполнительного директора
АО «Корпорация «Развитие»
от 06.03.2017 № 7

Регламент

по обеспечению ресурсами инвестиционных проектов
АО «Корпорация «Развитие»