



**СОГЛАСОВАНО**

**Заместитель Губернатора Белгородской области –  
руководитель Администрации Губернатора  
Белгородской области**

  
\_\_\_\_\_ **Е.П. Батанова**


**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник департамента экономического  
развития Белгородской области - заместитель  
председателя Правительства Белгородской  
области**

  
\_\_\_\_\_ **О.В. Абрамов**


**СОГЛАСОВАНО**

**Руководитель Экспертной группы Белгородской  
области по внедрению Стандарта деятельности  
органов исполнительной власти субъекта Российской  
Федерации по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата в регионе**

  
\_\_\_\_\_ **А.А. Киселев**

**УВЕРЖДАЮ**

**Глава администрации муниципального  
района «Грайворонский район»**

  
\_\_\_\_\_ **А.В. Верзун**

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по  
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе  
«Грайворонский район»**

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования				Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК
	<i>Не выполнено</i> Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка и утверждение инвестиционного паспорта				
1.1.	Подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта согласно требованиям Стандарта	Проект инвестиционного паспорта	31.04.2014г.	10.06.2014г.	Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК
1.2.	Рассмотрение проекта на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	10.06.2014г.	10.07.2014г.	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.3.	<i>Доработка проекта инвестиционного паспорта с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>12.07.2014г.</i>	<i>25.07.2014г.</i>	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>
1.4.	<i>Утверждение инвестиционного паспорта</i>	<i>Утвержденный документ</i>	<i>26.07.2014г.</i>	<i>31.07.2014г.</i>	<i>Утверждение инвестиционного паспорта главой администрации района</i>
1.5.	<i>Публикация инвестиционного паспорта</i>	<i>Публикация документа на сайте</i>	<i>01.08.2014г.</i>	<i>10.08.2014г.</i>	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.	<p><b>Инвестиционное послание главы муниципального образования</b> <b>Выполнено частично</b> В ежегодных отчетах главы муниципального образования «Грайворонский район» на сессии Муниципального Совета Грайворонского района с участием бизнес – сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления района содержится информация об инвестиционном климате муниципального района, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу, в целях улучшения ведения бизнеса в районе. Планируется включить в ежегодный отчет главы муниципального образования инвестиционное послание, касающееся инвестиционной привлекательности района.</p>				<p>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</p>
2.1.	Разработка структуры инвестиционного послания главы муниципального района «Грайворонский район» как составной части ежегодного отчета главы.	Структура инвестиционного послания	11.08.2014г.	25.08.2014г.	<p>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</p>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.2.	<i>Рассмотрение структуры инвестиционного послания на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	26.08.2014г.	26.09.2014г.	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
2.3.	<i>Включение в ежегодный отчет главы муниципального района «Грайворонский район» инвестиционного послания</i>	<i>Отчет главы района, включая раздел «Инвестиционное послание»</i>	15.01.2015г.	30.01.2015г.	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>
3.	<b>Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования</b> <b>Выполнено частично</b> <i>В районе создан и утвержден Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе местного самоуправления Грайворонского района (постановление № 676 от 03.11.2005г. «Об образовании районного Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе местного самоуправления района»). В функции Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства необходимо включить подготовку предложений направленных на повышение инвестиционной привлекательности Грайворонского район.</i>				<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.1.	<i>Внесение изменений и дополнений в постановление главы местного самоуправления Грайворонского района № 676 от 03.11.2005г. «Об образовании районного Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе местного самоуправления района» по расширению функций Совета.</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>20.06.2014г.</i>	<i>30.06.2014г.</i>	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>
3.2.	<i>Рассмотрение доработанного документа на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.07.2014г.</i>	<i>30.07.2014г.</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
3.3.	<i>Доработка постановления и внесение изменений в данное постановление с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>31.07.2014г.</i>	<i>25.08.2014г.</i>	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.4.	<i>Утверждение постановления с изменениями и дополнениями. Публикация постановления на сайте</i>	<i>Утвержденный документ</i>	<i>26.08.2014г.</i>	<i>15.09.2014г.</i>	<i>Утверждение постановления главой администрации района</i>
4.	<p><b>Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство</b></p> <p><b>Выполнено.</b>  <i>На территории района проводятся мероприятия по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставляемых муниципальных услуг. Постановлением главы администрации района №546 от 21.07.2010г. «О создании муниципального автономного учреждения Грайворонского района Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в районе создан многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению района.</i>  <i>Постановлением главы администрации района № 590-пп от 29.09.2011г. «Об утверждении перечня муниципальных функций (услуг), исполняемых (оказываемых) на территории муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области» утвержден перечень муниципальных услуг оказываемых на территории Грайворонского района.</i>  <i>Решением муниципального совета Грайворонского района №184 от 27.10.2010 года «О Порядке (правилах) разработки и утверждения административных регламентов по исполнению муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) на территории муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области» утвержден порядок разработки и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на территории района.</i>  <i>Перечень оказываемых муниципальных услуг, включая административные регламенты размещен на сайте администрации района.</i></p>				<p><i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации;</i>  <i>Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию;</i>  <i>Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития;</i>  <i>Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i></p>
4.1.	<i>Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>11.08.2014г.</i>	<i>08.09.2014г.</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.	<p><b>Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании</b></p> <p><i>Выполнено частично</i>  <i>В муниципальном образовании реализуется «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Грайворонского района на 2012-2015 годы», утвержденная решением Муниципального совета № 104 от 3 июня 2009 года. В программе запланировано: реконструкция и строительство сетей водоснабжения; строительство станций обезжелезивания воды; строительство и реконструкция систем водоотведения и очистных сооружений; переселение жителей из ветхого и аварийного жилья; благоустройство территорий; строительство и ремонт дорог.</i>  <i>Требуется составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять.</i></p>				<p><i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации;</i>  <i>Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию;</i>  <i>Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития;</i>  <i>Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i></p>
5.1.	<p><i>Сбор информации для составления сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта</i></p>	<p><i>Информационный материал</i></p>	<p><i>15.09.2014г.</i></p>	<p><i>26.09.2014г.</i></p>	<p><i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации;</i>  <i>Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию;</i>  <i>Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития;</i>  <i>Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i></p>



№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.2.	<i>Составление сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект Плана</i>	<i>29.09.2014г.</i>	<i>10.10.2014г.</i>	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>
5.3.	<i>Рассмотрение сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>13.10.2014г.</i>	<i>03.11.2014г.</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
5.4.	<i>Доработка сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>04.11.2014г.</i>	<i>20.11.2014г.</i>	<i>Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Ханюков А.В. – заместитель главы администрации района – начальник управления по развитию АПК и природопользованию; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития; Казанцев А.В. – начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.5.	Публикация плана на сайте об инвестиционной деятельности района	Публикация плана на сайте	21.11.2014г.	05.12.2014г.	Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития
6.	<p><b>Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</b></p> <p><b>Выполнено.</b>          Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Грайворонский район» <a href="http://www.graivoron.ru/">http://www.graivoron.ru/</a>, где размещена вся необходимая информация:          -информация о контактах главы администрации района,          -информация о контактах заместителей главы администрации район.          Имеется электронная почта <a href="mailto:adm_graivoron@mail.ru">adm_graivoron@mail.ru</a> или <a href="mailto:admgrai@gr.belregion.ru">admgrai@gr.belregion.ru</a>, где каждый может задать вопрос главе района или руководителям структурных подразделений администрации района</p>				Бляшенко А.В. – заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации; Кузьменко Л.А. – начальник управления экономического развития
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	08.12.2014г.	26.12.2014г.	Экспертная группа Белгородской области