



СОГЛАСОВАНО

**Заместитель Губернатора Белгородской области –
руководитель Администрации Губернатора
Белгородской области**


_____ **Е.П. Батанова**

СОГЛАСОВАНО:

**Начальник департамента экономического
развития Белгородской области - заместитель
председателя Правительства Белгородской
области**


_____ **О.В. Абрамов**


СОГЛАСОВАНО:

**Руководитель Экспертной группы Белгородской
области по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе**


_____ **А.А. Киселев**

УВЕРЖДАЮ:

**Глава администрации муниципального
района «Волоконовский район»**


_____ **С.И. Бикетов**

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе «Волоконовский район»**

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования <i>Не выполнено</i> <i>Инвестиционный паспорт муниципального образования не разработан. Требуется разработка, утверждение и публикация инвестиционного паспорта.</i>				<i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i> <i>Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района</i>
1.1.	<i>Подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект инвестиционного паспорта</i>	<i>01.06.2014</i>	<i>15.07.2014</i>	<i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i>
1.2.	<i>Рассмотрение проекта на заседании Экспертной группы</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>16.07.2014</i>	<i>15.08.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
1.3.	<i>Доработка проекта инвестиционного паспорта с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>16.08.2014</i>	<i>30.09.2014</i>	<i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i>
1.4.	<i>Утверждение инвестиционного паспорта</i>	<i>Утвержденный главой администрации района документ</i>	<i>01.10.2014</i>	<i>10.10.2014</i>	<i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i>
1.5.	<i>Публикация инвестиционного паспорта</i>	<i>Публикация документа на официальном сайте администрации района</i>	<i>11.10.2014</i>	<i>17.10.2014</i>	<i>Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района</i>

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.	<p>Инвестиционное послание главы муниципального образования</p> <p>Выполнено частично</p> <p><i>В ежегодных отчетах главы муниципального района «Волоконовский район», представляемых на районных мероприятиях с участием широкого круга общественности, представителей социальных структур и бизнес-сообщества, руководителей и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления района, а так же размещаемых на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации, содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе.</i></p> <p><i>Планируется включить в ежегодный отчет главы муниципального образования инвестиционное послание, касающееся инвестиционной привлекательности района.</i></p>				<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i></p>
2.1.	<p><i>Разработка структуры инвестиционного послания главы муниципального района «Волоконовский район» как составной части ежегодного отчета главы администрации района</i></p>	<p><i>Структура инвестиционного послания</i></p>	<p><i>01.11.2014</i></p>	<p><i>30.11.2014</i></p>	<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i></p>
2.2.	<p><i>Рассмотрение структуры инвестиционного послания на заседании Экспертной группы</i></p>	<p><i>Заключение Экспертной группы</i></p>	<p><i>01.12.2014</i></p>	<p><i>15.12.2014</i></p>	<p><i>Экспертная группа Белгородской области</i></p>
2.3.	<p><i>Утверждение структуры инвестиционного послания</i></p>	<p><i>Утвержденный документ</i></p>	<p><i>16.12.2014</i></p>	<p><i>19.12.2014</i></p>	<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i></p>
2.4.	<p><i>Включение в ежегодный отчет главы муниципального района «Волоконовский район» инвестиционного послания</i></p>	<p><i>Отчет главы района, включая раздел «Инвестиционное послание»</i></p>	<p><i>20.12.2014</i></p>	<p><i>31.12.2014</i></p>	<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i></p>

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.	<p>Создание районного межведомственного Координационного Совета при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства</p> <p><i>Не выполнено</i> Районный межведомственный Координационный Совет при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства не создан. Требуется разработка и утверждение состава Совета и положения о Совете.</p>				<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i> <i>Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района</i></p>
3.1.	<p><i>Разработка проекта нормативного правового акта о создании Координационного Совета согласно требованиям Стандарта</i></p>	<p><i>Проект нормативного правового акта</i></p>	<p><i>15.05.2014</i></p>	<p><i>31.05.2014</i></p>	<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i> <i>Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района</i></p>
3.2.	<p><i>Рассмотрение проекта нормативного правового акта на заседании Экспертной группы</i></p>	<p><i>Заключение Экспертной группы</i></p>	<p><i>01.06.2014</i></p>	<p><i>30.06.2014</i></p>	<p><i>Экспертная группа Белгородской области</i></p>
3.3.	<p><i>Доработка проекта нормативного правового акта о создании Координационного Совета с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i></p>	<p><i>Доработанный документ</i></p>	<p><i>01.07.2014</i></p>	<p><i>15.07.2014</i></p>	<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i></p>
3.4.	<p><i>Утверждение нормативного правового акта</i></p>	<p><i>Утвержденный документ</i></p>	<p><i>16.07.2014</i></p>	<p><i>25.07.2014</i></p>	<p><i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i></p>

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.5.	<i>Публикация нормативного правового акта</i>	<i>Публикация документа на официальном сайте администрации района</i>	25.07.2014	31.07.2014	<i>Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района</i>
4.	Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство				<i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i> <i>Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ</i>
<i>Выполнено частично.</i> <i>Распоряжением главы администрации района № 982 от 04.10.2013г. создана рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления Волоконовского района. Утвержден состав рабочей группы и перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных документов. Рабочей группой на постоянной основе проводится анализ административных регламентов и, по мере необходимости, вносятся изменения в них. Постановлением главы администрации района №221-А от 15.05.2012г. утверждены единые стандартизированные требования к предоставлению муниципальных услуг.</i> <i>Требуется провести оптимизацию земельно-имущественных отношений и процессов технологического присоединения к электрическим и газовым сетям и получения разрешений на строительство</i>					
4.1.	<i>По мере необходимости проводится актуализация и размещение на официальном сайте администрации района перечня оказываемых муниципальных услуг и административных регламентов</i>	<i>Актуализированный перечень муниципальных услуг и административных регламентов</i>	01.04.2014	01.05.2014	<i>Сотников Евгений Александрович – заместитель главы администрации района по стратегическому развитию</i>
4.2.	<i>Проведение оптимизации земельно-имущественных отношений и процессов технологического присоединения к электрическим и газовым сетям и получения разрешений на строительство</i>	<i>Аналитическая записка</i>	01.06.2014	30.06.2014	<i>Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ</i>

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
4.3.	<i>Размещение на официальном сайте администрации района информации о порядке подключения к сетям газо- и электроснабжения, о государственной регистрации прав собственности и прочей информации, интересующей инвесторов</i>	<i>Размещение информации на официальном сайте администрации района</i>	<i>01.06.2014</i>	<i>30.06.2014</i>	<i>Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ</i>
4.4.	<i>Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.07.2014</i>	<i>31.07.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
5.	<p>Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании</p> <p>Не выполнено</p> <p><i>Требуется составить сводный План создания объектов инфраструктуры на территории района, необходимых для инвесторов, согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять.</i></p>				<p><i>Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ</i></p> <p><i>Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района</i></p>
5.1.	<i>Сбор информации для составления сводного Плана создания объектов инфраструктуры на территории района, необходимых для инвесторов, на 2015 год согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Информационный материал</i>	<i>01.05.2014</i>	<i>31.05.2014</i>	<i>Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ</i>
5.2.	<i>Составление сводного Плана создания объектов инфраструктуры на территории района, необходимых для инвесторов, на 2015 год согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Проект Плана</i>	<i>01.06.2014</i>	<i>31.08.2014</i>	<i>Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ</i>

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.3.	Рассмотрение сводного Плана создания объектов инфраструктуры на территории района, необходимых для инвесторов, на 2015 год на заседании Экспертной группы	Заключение Экспертной группы	01.09.2014	15.10.2014	Экспертная группа Белгородской области
5.4.	Доработка сводного Плана создания объектов инфраструктуры на территории района, необходимых для инвесторов, на 2015 год с учетом замечаний и предложений Экспертной группы	Доработанный документ	16.10.2014	25.12.2014	Уханев Валерий Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ
5.5.	Публикация сводного Плана на сайте	Публикация Плана на официальном сайте администрации района	26.12.2014	31.12.2014	Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района
6.	<p>Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</p> <p>Выполнено. Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Волоконовский район» http://www.voladm.ru/, где размещена вся необходимая информация: - контактная информация главы администрации района, - блог главы администрации района, - контактная информация заместителей главы администрации района, - контактная информация глав администраций городских и сельских поселений района, - электронная приемная. Имеется телефонная «горячая линия» и электронная почта volokonovka@belregion.ru, где каждый может задать вопрос главе администрации района или руководителям структурных подразделений администрации района.</p>				Цыганкова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации района, руководитель аппарат главы администрации района
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение Экспертной группы	01.05.2014	30.05.2014	Экспертная группа Белгородской области