

---

**ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»**

# ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА



# ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

Формирование и  
подача инициативной  
заявки



ДВикП



Регистрация инициативной  
заявки в областной базе  
проектов




Определение  
координирующего  
органа



Рассмотрение проекта  
на заседании  
экспертной комиссии



Формирование и  
утверждение паспорта  
проекта



# ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА

- ✓ результаты проекта с заявленными требованиями нельзя достичь в ходе текущей деятельности;
- ✓ результаты проекта уникальны и инновационные;
- ✓ выполнение работ по проекту имеет сложность, требующего тщательного планирования и контроля реализации либо необходимость межведомственного взаимодействия;
- ✓ высокие риски выполнения работ проекта;
- ✓ ограниченность ресурсов;
- ✓ реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты;
- ✓ получаемые результаты не являются результатами существующих проектов



Рассмотрение на ЭК

# ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

---

1. Формирование рабочей группы проекта;
2. Оценка профессионального соответствия членов рабочей группы проекта;
3. Подготовка утверждение плана управления проектом



# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

- **Выполнение работ;**
- **Контроль;**
- **Внесение изменений;**
- **Формирование итогового отчета после получения итогового результата проекта**



# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. КОНТРОЛЬ

## Первый уровень:

- ✓ анализ полноты КПГ;
- ✓ контроль исполнения проектной документации;
- ✓ оценка соответствия фактического исполнения сроков работ и бюджета проекта плановым значениям;
- ✓ управление коммуникациями



## Второй уровень:

- ✓ выездная проверка реализации проекта;
- ✓ администрирование проектов в органах власти

# ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА

---

- ✓ проведение заседания экспертной комиссии с целью рассмотрения результатов проекта;
- ✓ информирование членов команды об итогах реализации проекта;
- ✓ проведение межведомственной комиссии по вопросу закрытия проекта и материального стимулирования участников проекта;
- ✓ подготовка распоряжения о закрытии проекта;
- ✓ материальное стимулирование участников проекта;
- ✓ *архивирование и фиксация усвоенных уроков проекта*

