



**СОГЛАСОВАНО**

**Заместитель Губернатора Белгородской области –  
руководитель Администрации Губернатора  
Белгородской области**

  
\_\_\_\_\_ **Е.П. Батанова**

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник департамента экономического  
развития Белгородской области - заместитель  
председателя Правительства Белгородской  
области**

  
\_\_\_\_\_ **О.В. Абрамов**


**СОГЛАСОВАНО**

**Руководитель Экспертной группы Белгородской  
области по внедрению Стандарта деятельности  
органов исполнительной власти субъекта Российской  
Федерации по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата в регионе**

  
\_\_\_\_\_ **А.А. Киселев**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава администрации муниципального  
района «Чернянский район»**

  
\_\_\_\_\_ **П.В. Гапотченко**

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по  
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе  
«Чернянский район»**

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	<b>Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования</b> <i>Не выполнено</i> Инвестиционный паспорт муниципального района «Чернянский район» не разработан. Требуется разработка, утверждение и публикация инвестиционного паспорта.				Т.П. Круглякова - первый заместитель главы администрации района по экономическому развитию
1.1.	Подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта муниципального района «Чернянский район» согласно требованиям Стандарта	Разработан проект инвестиционного паспорта	01.06.2014	30.09.2014	С.А. Морозов - заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности - главный архитектор района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района, А.И.Бойченко - начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации района, Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата
1.2.	Рассмотрение проекта на заседании экспертной группы	Заключение экспертной группы	01.10.2014	30.10.2014	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.3.	<i>Доработка проекта инвестиционного паспорта муниципального района «Чернянский район» с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>01.11.2014</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>С.А. Морозов - заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности - главный архитектор района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района, А.И.Бойченко - начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации района, Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата</i>
1.4.	<i>Подготовка проекта нормативного правового документа об утверждении инвестиционного паспорта муниципального района «Чернянский район»</i>	<i>Проект нормативного правового документа</i>	<i>01.01.2015</i>	<i>31.01.2015</i>	<i>Н.В. Губарев – начальник правового управления администрации района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
1.5.	<i>Утверждение нормативного правового документа</i>	<i>Утвержденный документ</i>	<i>01.02.2015</i>	<i>28.02.2015</i>	<i>В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
1.6.	<i>Публикация утвержденного инвестиционного паспорта муниципального района «Чернянский район»</i>	<i>Публикация инвестиционного паспорта на сайте района</i>	<i>01.03.2015</i>	<i>15.03.2015</i>	<i>Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.	<b>Инвестиционное послание главы муниципального образования</b> <b>Выполнено частично</b> В ежегодных отчетах главы муниципального района «Чернянский район» содержится информация об инвестиционном климате и инвестиционной политике муниципального района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения бизнеса в районе. Планируется включить в ежегодный отчет главы муниципального образования инвестиционное послание отдельным разделом «Инвестиционное послание».				С.А. Морозов - заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности - главный архитектор района, Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района - руководитель аппарата, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района
2.1.	Разработка проекта инвестиционного послания главы муниципального района «Чернянский район»	Проект послания	01.10.2014	30.11.2014	С.А. Морозов - заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности - главный архитектор района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района
2.2.	Рассмотрение проекта на заседании экспертной группы	Заключение экспертной группы	01.12.2014	31.12.2014	Экспертная группа Белгородской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.3	<i>Доработка проекта инвестиционного послания главы муниципального района «Чернянский район» с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>01.01.2015</i>	<i>20.01.2015</i>	<i>С.А. Морозов - заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности - главный архитектор района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
2.4.	<i>Включение в ежегодный отчет главы муниципального района «Чернянский район» раздела «Инвестиционное послание»</i>	<i>Отчет главы района, включая раздел «Инвестиционное послание»</i>	<i>21.01.2015</i>	<i>30.01.2015</i>	<i>Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
3.	<b>Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования</b> <b>Не выполнено</b> <i>Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального района «Чернянский район» не создан. Требуется разработка и утверждение нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета и его составе согласно требованиям Стандарта.</i>				<i>В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
3.1.	<i>Разработка проекта нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета</i>	<i>Разработан проект нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета</i>	<i>01.04.2014</i>	<i>30.04.2014</i>	<i>Н.В. Губарев – начальник правового управления администрации района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
3.2.	<i>Рассмотрение проекта нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета.</i>	<i>Заключение экспертной группы</i>	<i>01.05.2014</i>	<i>31.05.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>

№	Наименование требования Стандарта Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				Ответственный за исполнение требования
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.3.	<i>Доработка проекта нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета с учетом замечаний и предложений Экспертной группы</i>	<i>Доработанный документ</i>	<i>01.06.2014</i>	<i>30.06.2014</i>	<i>Н.В. Губарев – начальник правового управления администрации района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
3.4.	<i>Утверждение нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета</i>	<i>Утвержденный нормативно правовой документ</i>	<i>01.07.2014</i>	<i>30.07.2014</i>	<i>В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
3.5.	<i>Публикация нормативного правового документа о создании Инвестиционного совета</i>	<i>Публикация документа на сайте района</i>	<i>01.08.2014</i>	<i>15.08.2014</i>	<i>Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата</i>
4.	<p><b>Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство</b></p> <p><b>Выполнено частично.</b></p> <p><i>Распоряжением Администрации муниципального района «Чернянский район» от 04.10.2013 года №701-р создана рабочая группа по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам администрацией муниципального района «Чернянский район» на все виды деятельности. Распоряжением Администрации муниципального района «Чернянский район» от 07.11.2013 года №777-р создана рабочая группа по вопросам перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, Утверждены составы рабочих групп, а также перечень муниципальных услуг по выдаче разрешительных документов. Рабочей группой по разработке упрощенной схемы оформления разрешительных документов, выдаваемых физическим и юридическим лицам администрацией муниципального района «Чернянский район» на все виды деятельности на постоянной основе проводится мониторинг административных регламентов и по мере необходимости, вносятся изменения в них. Задачей рабочей группы является разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг. На сайте района <a href="http://admchern.ru/">http://admchern.ru/</a> во вкладке «Муниципальные услуги» размещен перечень муниципальных услуг и порядок их предоставления. Требуется внести изменения в Распоряжение от 04.10.2013 года №701-р, от 07.11.2013 года № 777-р с учетом требований Стандарта.</i></p>				<p><i>Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата</i></p>

№	Наименование требования Стандарта Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				Ответственный за исполнение требования
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
4.1.	<i>Внесение изменений в распоряжение от 04.10.2013 года №701-р, от 07.11.2013 года № 777-р с учетом требований Стандарта (расширение функций)</i>	<i>Нормативный правовой документ</i>	<i>01.05.2014</i>	<i>31.05.2014</i>	<i>Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата, Н.В. Губарев – начальник правового управления администрации района,</i>
4.2.	<i>Анализ административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, оптимизации процессов технологического присоединения к сетямгазо- и электроснабжения,получения разрешений на строительство,получение в собственность объектов недвижимости и заключениедоговоров аренды на земельные участки и иные объекты недвижимости,участиев конкурсах и торгах пореализации имущества.</i>	<i>Аналитическая записка</i>	<i>01.06.2014</i>	<i>30.07.2014</i>	<i>Рабочая группа, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района</i>
4.3.	<i>Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта</i>	<i>Заключение Экспертной группы</i>	<i>01.08.2014</i>	<i>31.08.2014</i>	<i>Экспертная группа Белгородской области</i>
5.	<p><b>Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании</b></p> <p><b>Выполнено частично.</b></p> <p><i>В муниципальном районе «Чернянский район» реализуется государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы». В рамках этой программы для Чернянского района на работы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования на 2014-2015 год выделено финансирования в сумме 123 588 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета- 29 360 тыс. руб., областного бюджета- 90 314 тыс. руб. и местного бюджета 3 914 тыс. руб.</i></p> <p><i>Требуется разработать сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании согласно требованиям Стандарта, опубликовать и регулярно его обновлять.</i></p>				<i>С.А. Морозов - заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности - главный архитектор района, В.В. Федоров - начальник экономического управления администрации района,</i>
5.1.	<i>Сбор информации для составления проекта сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта</i>	<i>Собранный информационный материал</i>	<i>01.07.2014</i>	<i>30.08.2014</i>	<i>Экономическое управление администрации района, Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района</i>

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.2.	Разработка проекта сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год согласно требованиям Стандарта	Составленный проект сводного Плана	01.09.2014	30.10.2014	Экономическое управление администрации района, Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района
5.3.	Рассмотрение проекта сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год на заседании экспертной группы	Заключение экспертной группы	01.11.2014	30.11.2014	Экспертная группа Белгородской области
5.4.	Доработка проекта сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год с учетом замечаний и предложений Экспертной группы	Доработанный документ	01.12.2014	20.01.2015	Экономическое управление администрации района, Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района
5.5.	Публикация утвержденного сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на 2015 год на сайте	Публикация Плана на сайте района	21.01.2015	31.01.2015	Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата
6.	<b>Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</b>				Г.Г. Федоров - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата
	<b>Выполнено полностью</b> Имеется официальный сайт администрации муниципального района «Чернянский район» <a href="http://admchern.ru/">http://admchern.ru/</a> , где размещена вся необходимая информация: -информация о контактах главы администрации района, -информация о контактах заместителей главы администрации района, На сайте <a href="http://admchern.ru/">http://admchern.ru/</a> , имеется вкладка «Электронная приемная», где каждый может задать вопрос главе района или руководителям структурных подразделений администрации района.				
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	01.12.2014	30.12.2014	Экспертная группа Белгородской области